Neue Terminziele fiir
Bauabschluss Wiesestrafe

Zusitzliche Arbeiten durch unvorhergesehene

Hindernisse sorgten fiir Bauverzéogerungen
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Auch wenn die

Von Fanny Zélsmann

Im Rahmen eines Vororttermins
informierte Geras Baudezernent
Michael Sonntag gemeinsam mit
GVB-Geschiftsfithrer ~ Thorsten
Riihle und Bauleiter Roland Rennert
von der ifp-Management {iber den
aktuellen Stand der Bauarbeiten in
der Wiesestrafle und gab die neuen
Terminziele fiir die Fertigstellung
der Mafinahme bekannt: ,,Die Sa-
nierung der Wiesestrafle unter Auf-
rechterhaltung des Straflenbahn-
verkehrs ist ein ambitioniertes und
sehr komplexes Projekt, das uns in
der Vergangenheit wiederholt vor
unvorhersehbare Herausforderun-
gen gestellt hat. Trotz der in den
letzten Monaten unternommenen
Anstrengungen aller Projektbetei-
ligten, den Baufortschritt zu be-
schleunigen, kann die urspriinglich
geplante Fertigstellung im Sommer
2021 nicht mehr gewahrleistet wer-
den®, erklart GVB-Chef Thorsten
Riihle. Zugleich blickt er hoffnungs-
voll auf das nun anvisierte Bauende
September 2022. ,,Um dieses Ziel zu
erreichen, haben wir uns an der ei-
nen oder anderen Stelle fiir teurere
Bauelemente entschieden, die je-
doch ein paralleles und schnelleres
Arbeiten ermoglichen.”

Unter Einbezug aller am Bau Be-
teiligten wurde die Projektplanung
in den letzten Wochen sorgfiltig
gepriift und an den aktuellen Bau-
tenstand angepasst. ,Demnach soll
der zweigleisige Bahnbetrieb nun
bis Ende September 2022 hergestellt
sein. Die Verkehrsfreigabe fiir den
Individualverkehr erfolgt dann ei-
nen Monat spéter, im Oktober 2022.
Fiir die insgesamt sechs Abschnitte
des rund 800 Meter langen Stra-
Bensanierungsprojektes  bedeutet
das eine Verlingerung der Bauzeit
um je rund zehn Wochen. Bevor
wir die Wiesestrafle endgiiltig frei-
geben konnen, miissen wir im Ok-
tober 2022 noch einmal die Fahr-
bahn fiir ein Wochenende komplett
sperren, um die Stromleitungen fiir
die Straflenbahn in einem Rutsch
ziehen zu konnen”, blickt Roland
Rennert ins Jahr 2022.

Eine der Hauptursachen fiir die
Verzogerung der Fertigstellung sind
eine Reihe zusitzlicher Arbeiten,
die in der urspriinglichen Planung
nicht vorgesehen waren. So muss-
ten unterirdische Leitungen in gro-
lerem Umfang neu- und umverlegt
werden, um eine addquate Versor-
gung aller Anlieger fiir die Zukunft
sicherzustellen. Hinzu kam die
Notwendigkeit, Bahnkoérper und
Gleisanlagen aufgrund des vorge-
fundenen Untergrunds und der un-
glinstigen Position des alten Abwas-

Sanierung der Wiesestrafle voran
einer Bauverzogerung von gut einem Jahr.

geht, kommt es zu
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sersammlers zusétzlich baulich zu
sichern. Auch musste die Lage und
Grofle der neuen Telekomschéchte
geandert werden, weil die Griin-
dung einzelner Hauser niedriger
war, als angenommen. Schlief3lich
war und ist das laufende Bauprojekt
auch von den Auswirkungen der
Corona-Pandemie betroffen, etwa
durch Lieferengpdsse. Aus diesem
Grund wurden nachtraglich zahl-
reiche MafSnahmen zur Verkiir-
zung der Bauzeit ergriffen. Dazu
Torsten Riihle: ,Wir alle arbeiten
mit Hochdruck daran, das Vorha-
ben schnellstmoglich zu realisieren.
So werden die Arbeiten auch in den
‘Wintermonaten fortgesetzt, soweit
die Witterung dies zuldsst. Eine
Baupause wird voraussichtlich nur
bis zum 4. Januar eingelegt”

Baudezernent Michael Sonntag
wiirdigte in diesem Zusammen-
hang die Sorgfalt der Arbeiten
durch die bauausfithrenden Unter-
nehmen und die gute Kooperation
zwischen den Baumaschinisten und
dem Fahrpersonal des GVB: ,In
vielerlei Hinsicht verlduft das Bau-
projekt Wiesestrafle gut. So haben
wir bisher keine Arbeitsunfille und
nur sehr wenige Stérungen im Stra-
Benbahnverkehr zu verzeichnen.
Ich danke ausdriicklich den Bau-
und Ausfithrungsfirmen fiir ihren
Einsatz und hoffe auch weiterhin
auf eine so breite Akzeptanz fiir die
MafSsnahme bei allen Betroffenen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir al-
len Widrigkeiten zum Trotz das
Gemeinschaftsprojekt so ziigig wie
moglich umsetzen werden.

Natiirlich ~ gehen  Bauverzoge-
rungen und der Einsatz teurerer
Rohstoffe zu Lasten der Finanzen.
»Aktuell belaufen sich die Gesamt-
kosten des Projektes auf 15,73 Mil-
lionen Euro’, bilanziert Thorsten
Riihle.

Auch weiterhin stehen die Verant-
wortlichen fiir Fragen rund um die
Bauarbeiten Wiesestrafle zur Verfii-

ung:

Stadtverwaltung Gera: Tiefbau-
amt, Amtsleiter, Tel.: @ 8384700,
E- Mail: tiefbau@gera.de

GVB Gera mbH: ifp-Manage-
ment, Roland Rennert, & 7390425,
E-Mail: info@ifp-management.de

»Zusitzlich haben alle Anwohner,
Anlieger und Gewerbetreibende
in der wochentlichen Fragestunde
die Moglichkeit, ihre Fragen und
Anregungen mit der Projektsteu-
erung von ifp-Management und
Vertretern des Auftraggebers zu
besprechen. Die Fragestunde findet
immer donnerstags zwischen 12.45
und 13 in der Baustelleneinrichtung
Hohe Wiesestrafle 50 statt”, 1adt Ro-
land Rennert ein.
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