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Neue Tramgleise bis
November 2022

Gera. Im November 2022 soll in
der Geraer Wiesestrafie auf rund
900 Metern die zweigleisige Stra-
Renbahntrasse befahrbar sein.
Seit August 2019 wird die Straf3e
grundhaft erneuert. Dazu wird der
Bauraum zwischen den Hauserzei-
len bis zu drei Meter tief aufgegra-
ben. 15,73 Millionen Euro kostet
das Teilstiick. Der Weiterbau
hdangt von den Eigenmitteln ab.

Geduld in der
Wiesestrafle

eun Jahre ist es diesen Monat

her, dass Baurecht fiir die Sa-
nierung der 2,1 Kilometer langen
Geraer Wiesestralle geschatfen
wurde. Damals gab es den Planfest-
stellungsbeschluss, um nicht nur
die StraRe samt zweigleisiger Stra-
Renbahntrasse zu erneuern, son-
dern auch den Abwasserkanal, die
Trinkwasserleitung und die Kabel
fiir Energie und Telekommunika-
tion. Urspriinglich sollte in den Jah-
ren 2013 bis 2015 in insgesamt sie
ben Abschnitten gebaut werden. Je-
der 300 Meter lang.

Tatsdchlich begann das Bauen
erstim August 2019, Dass esein
Jahr Bauverzug geben wiirde, war
im Dezember 2020 klar. Fiir die ers-
ten drei Teilabschnitte wird es eine
Bauzeit von mehr als drei Jahren
werden, wenn im Dezember 2022
die Verkehrsfreigabe wie geplant
erfolgen kann.

Geduld ist ein Wort, das mit der
Wiesestralle untrennbar verbun-
denist und bleibt, Vor mehr als
zehn Jahren hatte sich eine Biirger-
initiative gegriindet, um den Belan-
gen der Anwohner Gehor zu ver-
schaffen. Geduld brauchen die
Bauleute, die in der Hauptzeit alle
2.5 und in den Nebenzeiten alle 3
bis 4 Minuten auf eine vorbeifah-
rende Bahn Riicksicht nehmen.
Geduld braucht es bei allen Betei-
ligten weiter.
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Marcel Kuknat, Jens Bachmann und David Kégler (von links) von der Strabag sind derzeit mit Pflasterarbeiten beschéftigt.
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Im November auf neuen Gleisen

Erster Bauabschnitt der Geraer Wiesestrafde geht Ostern in die letzte Etappe

Van Sylvia Eigenrauch

Gera. Ende November 2022 sollen
die Stralenbahnen auf zwei neuen
Gleisen im ersten Bauabschnitt der
Geraer Wiesestralle zwischen Karl-
Marx-Allee und Arminiusstrale rol-
len. Einen Monat spiter wird die
Stralle auch fiir alle anderen Fahr-
zeuge [reigegeben. Das kiindigte
Ronny Réder, Abteilungsleiter Inf-
rastruldur der GVB Verkehrs- und
Betrichsgesellschaft Gera GmbH,
am Dienstag im Bavausschuss an.
Laut Stadtverwaltung wiren dort
dann insgesamt 15,73 Millionen
Euro investiert.

Im Moment wird an dem Zwi-
schenstiick der beiden im Juli 2021
fertiggestellten Teilabschnitte ge-
arbeitet, also zwischen Rudolf-
Scheffel-StraRe und Debschwitzer
Stralle. Anfang der Woche wurde
dort fiir den Strang stadteinwiirts
die Tragplatte fiir die neuen Schie-
nen gegossen, die ab néchster Wo-
che montiert werden sollen. In den
Osterferien, vom 8, bis 13, April, soll
dieses Gleis in Betrieb genommen
und die Baustelle auf das Westgleis
umgeschwenkt werden. Parallel be-
kommt die Hallestelle An der Spiel-

wiese ebenfalls auf dieser Seite ihr
neues Gleis. Wie es mit dem Bau der
Wiesestralle im  Stadtbahnpro-
gramms II - es sichert 60 Prozent
Fordermittel vom Bund und 15 Pro-
zent vom Land zu - weitergehen
konnte, skizzierte Rider so: n den
Jahren 2024 bis 2026 wiirde das
Gleisdreieck neu gebaut, um in zwei
weiteren Bauetappen 2027/28 und
2029/2030 noch insgesamt vier Ab-
schnitte der Wiesestrale zwischen
Arminiusstrae und Gleisdreieck
ZU Ermeuern.

Der GVB fehlen Eigenmittel

LDer schwierigste Teil bleibt die Fi-
nanzierung®, erklirte GVB-Ge-
schaltsfiihrer Thorsten Riihle in der
Ausschusssitzung. Fiir das Gleis-
dreieck sind 7,8 Millionen Euro ge-
plant, von denen die GVB 6,3 Mil-
lionen Euro aufbringen muss. Da-
von kéinnen 4,3 Millionen Euro Foér-
dermittel abgerufen werden.  Aber
die zwei Millionen Euro Eigenmit-
tel fehlen®, sagte Riihle.

Ebenso verhalte es sich bei der
WiesestraRe. Bel den aktuell kalku-
lierten 37 Millionen Euro fiir die
verbleibende Baustrecke - 2019 wa-
ren es noch 27 Millionen Euro -

muss der Verkehrsbetrieb 25,8 Mil-
lionen Euro finanzieren. 17,6 Mil-
lionen Euro davon sind Fordermit-
tel, offen sei die Quelle der 8,2 Mil-
lionen Euro Eigenmittel.

Weil der Stadtrat in den fiinf Jah-
ren seit er Geschiiftsfiihrer ist, keine
Entscheidung zum Bau der Langen-
berger Strecke innerhalb des Stadt-
bahnprogramms I getroffen hat
oder diese jetzt fiir eine rechtzeitige
Antragstellung treffen miisste, habe
cr nach anderen Finanzierungsva-
rianten gesucht und stellte zwei vor.

Fine wire, nur mit Landes-For-
dermitteln zu bauen. | Rein theore-
tisch wire das moglich. Doch das
Land férdert im Jahr nur etwa 20
Millionen Euro. Das ist ungeeignet
fiir GroBprojekte. Wir miissten
scheibchenweise iiber 15 bis 20 Jah-
re bauen. Das ist den Anliegern
nicht zuzumuten®, so Riihle.

Die zweite Variante wiirde bedeu-
ten, auf der Grundlage des 2020 no-
vellierten Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetzes neu Fordermittel
fiir die Einzelprojekte zu beantra-
gen und dafiir auch eine neue stan-
dardisierte Bewertung des erwarte-
ten  Kosten-NutzenVerhiltnisses
anzuslellen. Fordern wiirde nur der

Bund mit 75 Prozent, der dafiir das
Budget vergriiert hat und ab 2025
auf zwel Milliarden Euro verdop-
pelt. , Langenberg wére nicht aufge-
geben, aber auf Eis gelegt®, sagte
Riihle und benannte auch den
Nachteil. ,\Wir wiirden die vorhan-
dene Forderzusage aufgeben”.

Mittelfristig nicht geplant
Baudezernent Michael Sonntag
(parteilos) wunderte sich iiber Va-
rianten und ,viele Konjunktive®,
weil es nur um die Baustelle habe ge-
hen sollen. Beiallen GVB-Vorhaben
sel die Stadt beteiligt, erinnerte er
LMittelfristig steht iiberhaupt nichts
im Haushalt", sagte er.

Andreas Schubert (Linke) hatte
sich gewiinscht, dass man mit der
Intensitit, mit der nach Forderquel-
len gesucht wird auch iiberlegt, wo
eigenes Geld herkommt. , Eigenmit-
tel wurden bis heute nicht darge-
stellt”, meinte er. ,,Doch, wir hatten
sic”, widersprach Riihle, ,ein halbes
Jahr, vom 19. Dezember 2019 bis 20.
Juni 2020 als das Gesellschafterdar-
lehen der Stadt vollstindigin Eigen-
kapital umgewandelt wurde. Aber
der Beschluss wurde zuriickgenom-
men*”, Meine Meinung



